ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА исполнения контрактов по ремонтным работам в МБУ ЗАТО Сибирский в 2022 году

По состоянию на 15.08.2022 на выполнение ремонтных работ Администрацией ЗАТО Сибирский и муниципальными бюджетными учреждениями ЗАТО Сибирский заключено 25 контрактов на общую сумму 48 058 925,49 рублей, из них:
- 20 контрактов по итогам электронных аукционов на сумму 47 119 275,13, при этом экономия в результате торгов составила 7 361 010,66 рублей;

- 5 контрактов с единственным поставщиком на сумму 939 650,36 рублей. 

Исполнение контрактов по учреждениям:
Администрация ЗАТО

Контракт с ИП Ратушин Е.Г. по текущему ремонту видеонаблюдения в общежитии по итогам электронного аукциона на сумму 234 223,24 руб. (экономия 33 475,00), дата окончания – 02.09.2022. Работы идут по графику. 

Контракт с ООО «Строймонтаж» по капитальному ремонту кровли общежития по итогам электронного аукциона на сумму 2 690 135,60 руб. (экономия 631 474,40), дата окончания – 01.09.2022. Работы идут по графику.
Контракт с ИП Сапрыкин М.М. выполнение дополнительных работ по благоустройству пешеходной зоны Победы 2 по итогам электронного аукциона на сумму 318 421,18 руб. (экономии нет, одна заявка), дата окончания – 15.08.2022. Исполнен.
Контракт с ИП Яковлев Ю.В. замена приборов учета расхода воды в муниципальных квартирах по итогам электронного аукциона на сумму 717 681,30 руб. (экономия 361 538,70), дата окончания – 31.10.2022. Работы идут с отставанием от графика, так на 15.08 заменено 202 прибора вместо 400 запланированных к 01.06.2022.
Контракт с ООО «ГТМ-Строй» по капитальному ремонту тепловых сетей по итогам электронного аукциона на сумму 6 476 103,60 руб. (экономии нет, цена контракта увеличена на 161 163,60 для засыпки грунта), дата окончания – 31.05.2022. Исполнен.
Контракт с ООО «НОЙ» по благоустройству пешеходной зоны по улице Победа (тротуары с асфальтовых покрытием) по итогам электронного аукциона на сумму 2 576 315,82 руб. (экономия 318 421,18), дата окончания – 01.08.2022. Исполнен.
Контракт с ООО «НОЙ» по благоустройству пешеходной зоны по улице Победа (тротуар с плиткой) по итогам электронного аукциона на сумму 8 684 210,37 руб. (экономия 2 894 737,00), дата окончания – 31.08.2022. Работы идут по графику.
Контракт с ИП Карапетян А.А. по текущему ремонту тротуаров и детских площадок Победы 4, Кедровая 15 по итогам электронного аукциона на сумму 662 189,95 руб. (экономия 251 175,65), дата окончания – 30.06.2022. Исполнен 02.08 с нарушением срока.
Контракт с ООО «ГТМ-Строй» по капитальному ремонту водопроводных сетей по итогам электронного аукциона на сумму 6 642 506,41 руб. (экономия 161 163,59), дата окончания – 31.08.2022. Исполнен.
МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края

Контракт с физическим лицом (Чернов Н.В.) по текущему ремонту кровли старшей школы с единственным поставщиком на сумму 142 070,00 руб., дата окончания – 31.05.2022. Исполнен.

Контракт с ООО «Запсибспецстрой» по ремонту в кабинетах, предусмотренных для центра образования «Точки роста» по итогам электронного аукциона на сумму 1 711 221,60 руб. (экономии нет, одна заявка), дата окончания – 21.08.2022. Работы завершаются. На 15.08 примерно 90% готовности.
Дополнительный контракт с ООО «Запсибспецстрой» по текущему ремонту в кабинетах «Точки роста» старшей школы с единственным поставщиком на сумму 526 018,50 руб., дата окончания – 22.08.2022. Исполнен.
Контракт с ООО «Элкапстрой» по текущему ремонту в начальной школе (окраска стен коридоров, ремонт в библиотеке, складе, медкабинете, туалетах, замена светильников, дверей, актовый зал) и старшей школе (ремонт актового зала, туалетов, служебных кабинетов) по итогам электронного аукциона на сумму 6 903 785,88 руб. (экономия 1 364 221,32), дата окончания – 22.08.2022. График работ не выполняется. На 15.08 примерно 60% готовности.
МБДОУ ЦРР – «Детский сад ЗАТО Сибирский»

Контракт с ИП Трутнев по текущему ремонту в корпусе «Солнышко» (полы в 5 группах, кинозале, кабинете заведующего и ИЗО студии) по итогам электронного аукциона на сумму 2 640 482,64 руб. (экономия 599 373,36), дата окончания – 05.08.2022. Исполнен. 
Дополнительный (неучтенные работы) контракт с ИП Трутнев по текущему ремонту (полы в группах 31 и 35, вентиляция, отмостка) с единственным поставщиком на сумму 136 633,45 руб., дата окончания – 08.08.2022. Исполнен.

Контракт с ООО «Агентство государственного заказчика» по текущему ремонту теневых навесов (веранд) в корпусе «Ромашка» по итогам электронного аукциона на сумму 882 948,00 руб. (экономии нет, одна заявка), дата окончания – 10.08.2022. Исполнен. 
Контракт с ООО «Ремонтно-строительная компания» по текущему ремонту теневых навесов (веранд) с единственным поставщиком на сумму 118 928,41 руб., дата окончания – 10.08.2022. Исполнен.

Контракт с ООО «Транзит» по монтажу пожарной сигнализации в корпусе «Ромашке» по итогам электронного аукциона на сумму 583 268,00 руб. (экономия 204 932,00), дата окончания – 19.08.2022. Работы по плану.

МБУ ФКС «ЦФКМС ЗАТО п. Сибирский»
Контракт с ООО «РИКО» по текущему ремонту коридоров 1 и 2 этажа, подвала, чердака, санузлов, тренажерного зала по итогам электронного аукциона на сумму 1 222 668,45 руб. (экономия 143 441,55), дата окончания – 02.09.2022, работы идут с задержкой, на 15.08 примерно 30% выполнения.
Контракт с ООО «РИКО» по текущему ремонту (замена покрытия тротуаров, замена фасадной отделки, дверей) по итогам электронного аукциона на сумму 536 790,12 руб. (экономия 98 464,68), дата окончания – 29.07.2022, ремонт в срок не выполнен, на 15.08 имеются недочеты, работы не приняты.
МБУДО ДЮЦ «Росток»

Контракт с ООО «Запсибспецстрой» по текущему ремонту (замена дверных коробок, окраска стен, замена светильников) по итогам электронного аукциона на сумму 738 138,72 руб. (экономия 86 597,28), дата окончания – 15.07.2022, работы сданы 10.08.2022 с задержкой. Исполнен.
МБУК «ДК «Кристалл» ЗАТО Сибирский

Контракт с ООО «РИКО» по текущему ремонту крыльца и отмостки по итогам электронного аукциона на сумму 801 980,44 руб. (экономия 84 185,96), дата окончания – 31.08.2022, работы идут с задержкой, на 15.08 примерно 20% выполнения.
Контракт с ООО «РИКО» по текущему ремонту окон по итогам электронного аукциона на сумму 535 507,80 руб. (экономия 2 691,00), дата окончания – 31.08.2022, работы идут с задержкой, на 15.08 примерно 50% выполнения.
Контракт с ООО «Гиперборея» в подвале по итогам электронного аукциона на сумму 1 560 696,01 руб. (экономия 286 281,59), дата окончания – 31.08.2022, работы идут по графику.
МБУ «Единая служба по благоустройству и содержанию объектов муниципальной собственности»

Контракт с ООО «Оконщик-Сервис» по текущему ремонту пластиковых окон с единственным поставщиком на сумму 16 000,00 руб., дата окончания – 31.07.2022. Исполнен.
МБУДО ДМШ ЗАТО Сибирский и МБУ «Редакция газеты «Сибирский вестник» контракты на ремонт не заключали.

Итог: ремонтные работы в МБОУ СОШ, ДК «Кристалл» и замена приборов учета расхода воды идут с задержкой, в ЦФКМС нарушены сроки работ. В некоторых случаях сметы составлены неточно.
